

开工令

致：洱源县建筑建材有限责任公司

洱源县 2020 年脱贫攻坚高标准农田建设项目 1 标段施工准备工作已经完成，施工人员及机械设备已进场，具备开工条件，同意于 2020 年 5 月 20 日开工，请施工单位在施工过程中注意施工安全，确保该工程按质、按期、按施工图完成建设内容。

云南腾巨建设项目管理有限公司

2020 年 5 月 20 日



开工令

致：云南筑工建设工程有限公司

洱源县 2020 年脱贫攻坚高标准农田建设项目 2 标段施工准备工作已经完成，施工人员及机械设备已进场，具备开工条件，同意于 2020 年 5 月 20 日开工，请施工单位在施工过程中注意施工安全，确保该工程按质、按期、按施工图完成建设内容。



云南腾巨建设项目管理有限公司

2020年5月20

开工令

致：南涧彝族自治县宏丰建筑安装有限责任公司

洱源县 2020 年脱贫攻坚高标准农田建设项目 3 标段施工准备工作已经完成，施工人员及机械设备已进场，具备开工条件，同意于 2020 年 5 月 20 日开工，请施工单位在施工过程中注意施工安全，确保该工程按质、按期、按施工图完成建设内容。

云南腾巨建设项日管理有限公司



2020年5月20

开工令

致：云南元延建筑工程有限公司

洱源县 2020 年脱贫攻坚高标准农田建设项目 4 标段施工准备工作已经完成，施工人员及机械设备已进场，具备开工条件，同意于 2020 年 5 月 20 日开工，请施工单位在施工过程中注意施工安全，确保该工程按质、按期、按施工图完成建设内容。

云南腾巨建设项目管理有限公司

2020年5月20



开工令

致：云南越溪建设工程有限公司

洱源县 2020 年脱贫攻坚高标准农田建设项目 5 标段施工准备工作已经完成，施工人员及机械设备已进场，具备开工条件，同意于 2020 年 5 月 20 日开工，请施工单位在施工过程中注意施工安全，确保该工程按质、按期、按施工图完成建设内容。

云南腾巨建设



2020年5月20

开工令

致：昭通众鑫建筑工程有限公司

洱源县 2020 年脱贫攻坚高标准农田建设项目 6 标段施工准备工作已经完成，施工人员及机械设备已进场，具备开工条件，同意于 2020 年 5 月 20 日开工，请施工单位在施工过程中注意施工安全，确保该工程按质、按期、按施工图完成建设内容。

云南腾巨建设管理有限公司

2020年5月20日



开工令

致：云南好才建设工程有限公司

洱源县 2020 年脱贫攻坚高标准农田建设项目 7 标段施工准备工作已经完成，施工人员及机械设备已进场，具备开工条件，同意于 2020 年 5 月 20 日开工，请施工单位在施工过程中注意施工安全，确保该工程按质、按期、按施工图完成建设内容。

云南腾巨建设



2020年5月20日